

Syndicat Mixte d'Etudes pour l'Elimination des Déchets

Comité de pilotage
Contrat d'Objectif Territorial

15 juin 2011 - Le Faou

Ordre du jour

- Introduction
- Bilan des actions du 1^{er} semestre 2011
- Bilan du COT à mi parcours
- Axes de travail de la mission COT
- Proposition de programme d'actions pour le 2nd semestre

Introduction

- La mission COT est à mi parcours
- Nombreuses actions en cours de réalisation par rapport au programme d'actions initial
- Quels axes de travail d'ici à la fin du contrat ?
- Quel programme d'actions pour le 2nd semestre 2011 ?

Bilan du 1^{er} semestre 2011

Etude « centre de tri de recyclables secs ménagers »

Réalisations

- Étude sur 4 mois : états des lieux et analyse de scénarios d'évolutions
- Animation du comité de pilotage
- Rencontre avec des acteurs
- Visites de centres de tri

Résultats obtenus

- États des lieux réalisés : connaissance du gisement, des flux, des centres de tri du département et des techniques de tri
- Réalisation de scénarios d'optimisation du tri à l'échelle Nord-Centre
- Prise en compte des évolutions nationales
- Coopération renforcée entre les acteurs grâce à une connaissance partagée de la situation et des scénarios

Suite concrète engagée : adaptation des équipements publics en cours

Etude juridique sur les modes de coopération

Réalisations

- Réalisation de la phase 2 : scénarios de coopération
- État des lieux du traitement des OMr : flux et enjeux en lien avec la gestion des données du PDPGDMA
- Réunion sur les modalités de mobilisation des gisements entre UVED et gestion d'arrêt imprévu d'unités de traitement

Résultats obtenus

- Meilleure connaissance réciproque des acteurs, des situations locales respectives
- Retours d'expérience
- Coopération renforcée entre les acteurs grâce à une connaissance partagée de la situation et des scénarios

Suite concrète engagée : identification des possibilités de consolidation juridique

GT PDEDMA : déchèterie

Réalisations

- Organisation d'une première réunion sur les nouvelles filières de traitement et visite d'une déchèterie de Quimper Co
- Prochaine réunion en septembre avec thème à définir

Résultats obtenus

- Identification des difficultés de mise en œuvre de ces nouvelles filières
- Meilleure connaissance des problématiques de chaque acteur
- Retours d'expérience

Suite concrète : validation partagée de la nécessité de l'étude technico économique sur les encombrants

Etude technico économique sur les encombrants

Réalisations

- Rédactions du CCTP en concertation avec les EPCI gestionnaires de déchèteries :
 - État des lieux des filières de traitement
 - État des lieux des déchèteries
 - Scénarios de mise en œuvre de nouvelles filières

Résultats attendus

- *Définition de scénarios de mise en œuvre de nouvelles filières*
- *Amélioration et partage des connaissances sur :*
 - *Les possibilités techniques de mise en œuvre de filières*
 - *Les coûts de réalisation*

GT Tarification Incitative

Réalisations

- Définition de l'ordre du jour de la 1ere réunion prévue en septembre
 - Objectifs d'une étude d'aide à la décision
 - Conclusion de l'étude
 - Échanges sur les décisions politiques prises

Résultats attendus

- *Disposer de retours d'expériences et échanges sur la base de ceux-ci*
- *Partage des connaissances et des problématiques des acteurs*

MODECOM

Réalisations

- Co-animation d'une étape de définition du besoin : besoins exprimés au niveau des EPCI dans le cadre des PLP et au niveau départemental dans le cadre du suivi du PDP et actions COT

Résultats obtenus

- Définition du besoin aux échelles départementales et locales
- Partage des objectifs entre les EPCI
- Arrêt de l'action en raison d'objectifs différents selon les EPCI auxquels il était impossible de répondre par la réalisation d'un Modecom départemental

Actions transversales


Réalisations

- Création d'un site Internet
- Veille technique, colloque, visites de site de traitement
- Contribution aux instances du Symeed
- Contribution au suivi du PDPGDMA

Résultats obtenus

- Retour de l'information vers les EPCI : actualités juridiques et techniques
- Intégration des dernières évolutions dans le cadre des études engagées
- Animation du réseau par les visites organisées et les GT
- Préparation des dossiers COT présentés en bureau et comité syndicaux
- Participation sur le volet COT à la définition des indicateurs à collecter et le traitement des données

Bilan quantitatif



Bilan à mi parcours

Contrat d'Objectif Territorial

Bilan à mi parcours

- ✓ Avancement conforme au programme d'actions initial
- ✓ Ajout de l'action « étude centre de tri » :
 - contribution aux objectifs sur la mise en place d'outils de traitement structurants
 - opportunité d'accompagner la mise en place d'une action concrète de mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA
- ✓ Les actions menées sont à resituer vis à vis des 3 objectifs du COT issu du 3^{ème} axe du PDPGDMA :
 - favoriser la structuration du département en zones cohérentes équipées de l'ensemble des outils de traitement
 - Améliorer la qualité du service de gestion des déchets et en maîtriser les coûts
 - Accompagner la mise en œuvre des objectifs du PDPGDMA par un suivi et une évaluation

Axes de travail

Contrat d'Objectif Territorial

Axes de travail du COT

- Deux actions majeures du programme d'actions initial n'ont pas été engagées :
 - Amélioration de la connaissance des coûts de collecte et traitement
 - Accompagnement de la stratégie de recherche d'ISDND
- Autres axes de travail identifié
 - Méthanisation : équipement structurant dans le PDPGDMA
 - Optimisation des collectes
 - Partenariats avec les chambres consulaires
 - Mise en place d'un réseau d'échanges entre EPCI, acteurs privés et associatifs

Proposition de programme d'actions pour le 2nd semestre 2011

Contrat d'Objectif Territorial

Missions à terminer

- étude juridique : 3 jours
 - Présentation des résultats
- étude « technicoéco encombrants » : 20 jours
 - Réalisation de l'étude
- étude « centre de tri » : 15 jours
 - Accompagnement des EPCI sur les modalités de coopérations
- GT PDPGDMA + Amélioration gestion DASRI: 15 jours
 - Organisation de deux réunions du GT
- GT Tarification Incitative : 15 jours
 - Organisation de deux réunions du GT
- Stratégie ISDND : 5 jours
 - Présentation des résultats Etude Kerolzec

➤ Temps disponibles restant : 16 jours

Merci