

# Annexe 3 : Bilan à mi parcours du Contrat d'Objectif Territorial : Octobre 2009 - Mai 2011

Intitulés Actions	etat d'avancement	Calendrier												Documents disponibles						
		oct-09	nov-09	déc-09	janv-10	févr-10	mars-10	avr-10	mai-10	juin-10	juil-10	août-10	sept-10		oct-10	nov-10	déc-10	janv-11	févr-11	mars-11
Etude sur les encombrants et incinérables de déchèteries	Initial Réel	Terminé													rapports					
Etude juridique sur les modes de coopération en terme de traitement de déchets	Initial Réel	présentation des résultats													Rapports					
Centre de tri de recyclables secs ménagers : etude de programmation territoriale	Initial Réel	Accompagnement des porteurs de projet													Rapports					
Etude technico-économique de valorisation des encombrants	Initial Réel	Réalisation de l'étude													Cahier des charges					
Groupe de travail sur les déchèteries	Initial Réel	Définition de l'ordre du jour de la 2nde réunion													Compte rendu et présentations					
Groupe de réflexion sur la tarification Incitative	Initial Réel	1ere réunion planifiée													ordre du jour première réunion					
Accompagnement des implantations d'installation de traitement et d'ISDND	Initial Réel	non engagée																		
Amélioration de la gestion des DASRI	Initial Réel	non engagée																		
Connaissance des coûts de collecte et de traitement	Initial Réel	non engagée																		

**Légende**

- ▲ Date de disponibilité d'un résultat de l'action
- ←.....→ Période prévisionnelle de réalisation
- ←——▲ Période réelle de réalisation

- Conforme
- Ecart non critique
- ecart critique