

Syndicat Mixte d'Études pour l'Élimination des Déchets

Comité de pilotage
Contrat d'Objectif Territorial

08 décembre 2010 - Le Faou

Ordre du jour

- Introduction
- Présentation des missions en cours
- Bilan quantitatif de la mission
- Propositions de missions pour la seconde année

Introduction

- **Mission COT a débuté le 1er octobre 2009**
- **Accord-cadre tripartite: CG29/SYMEED/ADEME**
- **Axe 3 du PDPGDMA : organisation durable et responsabilité locale**

Présentation des missions en cours

- **Étude « Encombrants »**
 - Phase de caractérisation
 - Réalisation d'un état des lieux de la gestion des encombrants
 - Prospection de filières de traitement
 - Synthèse et analyse des résultats
- **Identification de leviers d'optimisations**

Etude « Encombrants » (1/10)


- Phase de caractérisation
 - 20 bennes triées
 - Réalisation conforme aux attentes
 - Constats :
 - Erreurs de tri importantes
 - Présence d'inertes
 - Peu de déchets ultimes
 - Potentiel important de valorisation

SYMEED – Comité de pilotage COT – 08 décembre 2010 – Le Faou

5

Etude « Encombrants » (2/10)

Les possibilités de valorisation des déchets de la benne
"incinérables" au niveau départemental




43 % de valorisation matière dont 19 % dont la filière se met en place actuellement

SYMEED – Comité de pilotage COT – 08 décembre 2010 – Le Faou


6

Etude « Encombrants » (3/10)




- 83 % de valorisation possible dont 45 % de valorisation matière
- 17 % d'inertes

Etude « Encombrants » (4/10)



- 85% de valorisation possible dont 45 % de valorisation matière
- 14 % d'inertes

Etude « Encombrants » (5/10)



Différence Nord-Sud au niveau du potentiel de valorisation en raison du tri important du bois et des DEEE dans la partie Sud

Etude « Encombrants » (6/10)

- Pistes d'optimisation
 - Redéfinition du rôle du « gardien »
 - Renforcement du nombre d'agents
 - Mise en place de nouvelles filières
 - Centre de tri d'encombrants
 - Rénovation déchèteries avec des quais supplémentaires
 - Plaques de plâtre, plastiques, inertes
 - Plateforme déchets verts

Etude « Encombrants » (7/10)

- Les inertes : potentiel important de valorisation :
 - 2 modes possibles : 2 caissons ou [4 box](#)
- [Les plaques de plâtre](#) :
 - 3 collecteurs agréés
 - Valorisation matière
 - Coût inférieur à l'enfouissement

Etude « Encombrants » (8/10)

- Les plastiques :
 - Développement d'une filière permettant le recyclage de la grande majorité des plastiques de déchèteries.
 - Séparation [souple](#) et [dur](#)
 - Coût important : 130 euros la tonne


Etude « Encombrants » (9/10)

- Centre de tri d'encombrants
 - Filière mature
 - Séparation de 3 flux minimums:
 - Inertes
 - Bois
 - Combustible solide de Récupération
 - Possibilité de tri des plastiques
 - Difficulté sur certains matériaux :
 - Plaques de plâtre

Etude « Encombrants » (10/10)

- Valorisation de cette action
 - Communication du rapport aux EPCI
 - Mise en place d'un tri par le VALCOR
 - Prise en compte des résultats dans le lancement d'appel d'offre sur le traitement en déchèterie : Quimper Co, CC Pays Landerneau Daoulas
 - Configuration nouvelle déchèterie : CCPBS

Etude « Encombrants » (10/10)



Volume horaire : **31 %** du temps de travail total soit **480 heures**

Etude juridique (1/6)

• Objectifs

- Présenter un état des lieux juridique vérifiant la conformité réglementaire des coopérations actuelles ainsi que les statuts des syndicats de traitement
- Proposer des scénarios de coopérations ou regroupement entre structures de traitement en conformité avec les objectifs du PDPGDMA
- Proposer des montages juridiques permettant la construction d'une installation de traitement commune à plusieurs structures sans la création d'une structure commune

Etude juridique (2/6)

- Phase d'état des lieux terminé :
 - plusieurs irrégularités de statuts et de coopérations
 - Importance des coopérations mais difficultés pratiques
- Montages de coopérations présentés:
 - Syndicat Mixte
 - Société Publique Locale
 - GIE
 - GIP
 - Contrat de Coopération Publique (CCP)

Etude juridique (3/6)

- SPL :
 - Avantages
 - Pas de marché public entre EPCI et la SPL
 - Mise à disposition des installations de traitement facultatif
 - Statut du personnel : privé et détachement possible
 - Inconvénients
 - Pas de prise de participation dans d'autres sociétés
 - Traitement des déchets des adhérents exclusivement


Etude juridique (4/6)

- **Contrat de coopération publique**
 - **Avantages**
 - Pas de création de structure ad hoc
 - Pas de marché public
 - **Inconvénients**
 - Incertitudes juridiques
 - Absence de prise en charge des coûts d'investissement

Etude juridique (5/6)

- **Planning prévisionnel des suites de l'étude en 2011**
 - Phase 2 : janvier/février 2011
 - Etat des lieux de la problématique du traitement des OMr et assimilés
 - Scénarios de coopération
 - réunion finale : février-mars 2011
 - Présentation des conclusions de l'étude au comité syndical du SYMEED
 - présentation aux instances des structures de traitement des conclusions de l'étude au 2ème trimestre 2011

Etude juridique (6/6)



Volume horaire : **16%** du temps de travail total soit **240 heures**

Etude « centre de tri » (1/1)


- Phase d'état des lieux en cours de réalisation :
 - Réunion de présentation début janvier 2011
- Phase de programmation territoriale en janvier/février 2011

Actions diverses


- Participation à des journées de formation de l'Ademe
- Participation à des groupes techniques
- Visites d'installations de traitement

Bilan quantitatif (1/3)

Utilisation du temps de travail par mission pour l'année 1




Bilan quantitatif (2/3)



SYMEED – Comité de pilotage COT – 08 décembre 2010 – Le Faou

25

Bilan quantitatif (3/3)



Dépenses totales de l'année 1 : **86 075 euros dont 16 000 euros pour les marchés d'études**

SYMEED – Comité de pilotage COT – 08 décembre 2010 – Le Faou

26

Missions de l'année 2 (1/3)

- **Missions à terminer**
 - Étude « encombrant » : 7 jours
 - Valorisation des résultats
 - Étude juridique : 23 jours
 - Phase 2 et présentation aux EPCI
 - Étude « centre de tri » : 13 jours
 - Phase 2
 - Visite de centres de tri
 - Valorisation des résultats
- **Temps de travail estimé : 43 jours**

SYMEED – Comité de pilotage COT – 08 décembre 2010 – Le Faou

27

Missions de l'année 2 (2/3)

- **Propositions de missions :**
 - Site Internet Symeed (action transversale): 20 jr
 - Participation à la conception
 - Gestion au quotidien
 - Fiche action « tarification incitative » 45 jours
 - Animation d'un groupe de travail
 - Etude sur les conséquences de la tarification incitative sur le traitement des déchets

SYMEED – Comité de pilotage COT – 08 décembre 2010 – Le Faou

28

Mission de l'année 2 (3/3)

- Propositions de missions (suite) :
 - Fiche action « Encombrants » : 20 jours
 - Réalisation d'une étude technico-éco sur la valorisation des encombrants
 - Prestation de service
 - Fiche action « optimisation des déchèteries » : 25 jours
 - Animation d'un groupe de travail : sécurité, REP,
 - **Modecom OMr**
 - Participation au groupe de travail
 - Appui technique